


## Projektmanagement

Projektmanagement wird immer wichtiger, um in stark umkämpften Märkten auf Augenhöhe mit der Konkurrenz zu bleiben. Projektmanagement ist eines der Standardmodule von IDA.

IDA Projektmanagement ist ein mit allen Features ausgestattetes webbasiertes Projekt-, Kontroll- und Managementsystem für kleine und große Teams. Es wurde konzipiert, um die Art des Projektmanagements radikal zu vereinfachen – von der Konzeption bis zum Abschluss. Die stark anpassbare Infrastruktur erlaubt das Verfolgen aller Information, die für den Erfolg eines Projekts verantwortlich ist – während des gesamten Projektzyklus.

**Ausführliches  
Projekt-  
management**



**Einfache  
Projektsteuerung**

Durch die Verzahnung mit CRM ermöglicht es die Verwaltung aller Kundenprojekte und der damit verbundenen Prozesse in einer Art und Weise, die Sales, Marketing, Produktion, Entwicklung und Service miteinander verzahnt.


IDA Projektmanagement ermöglicht die Erstellung eines Projektplans von der Definition des Projekts, der Planung von Aktivitäten und Hilfsmitteln bis zur Planung der Kosten. Der Projektplan sagt nicht nur aus, wann etwas gemacht wird, sondern auch was gemacht werden soll. Dabei kann das Projektportal die gesamten Teamanstrengungen und alle Arbeitsmaterialien an einem zentralen

Ort zusammenführen. Um Abläufe zu optimieren, können auch individuelle Prozeduren festgelegt werden. Während Sie einen Projektplan erstellen, kalkuliert IDA den Zeitablauf basierend auf:

- Aufgaben
- Vorangegangenen Projekten
- Ferienplanung
- Fristen
- Kosten
- Verfügbarkeit von Ressourcen und Teammitgliedern

### **Alle Ressourcen im Blick – der Absenkalender**

Der Absenkalender sammelt alle Abwesenheiten der Teammitglieder und stellt sie übersichtlich in einem Kalender dar. Der Kalender zeigt alle Abwesenheiten für einzelne Teammitglieder, Abteilungen oder die gesamte Firma. Letzteres ermöglicht es dem Nutzer einzusehen, wie viele Mitglieder überhaupt zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar sind, um auf Projekten eingesetzt zu werden. Aber auch die Verfügbarkeit anderer Ressourcen kann von IDA angelegt werden.



	2005						
#	18.05	19.05	20.05	21.05	22.05	23.05	24.05
7	4	5	3	3	3	3	
8	4	5	3	3	3	3	
9	5	5	3	3	3	3	
10	5	5	3	3	3	3	
11	5	5	3	3	3	3	
12	5	5	3	3	3	3	
13	5	5	3	3	3	3	
14	5	5	3	3	3	3	
15	5	5	3	3	3	3	
16	5	5	3	3	3	3	
17	5	5	3	3	3	3	
18	5	5	3	3	3	3	
19	5	3	3	3	3	3	
20	5	3	3	3	3	3	
21	5	3	3	3	3	3	
22	5	3	3	3	3	3	
23	5	3	3	3	3	3	

Type: All | Personal | Business  
Unit: All | Marketing | Business Development |  
17 Entries.

Während des laufenden Projekts erlauben die detaillierten Steuerungselemente selbst komplexeste Abläufe zu überwachen. Für die Projektüberwachung können Entwicklungen gemessen, Hilfsmittel neu verteilt, Aktivitäten neu koordiniert und Kosten kontrolliert werden. Ein immer sekundengenauer Report über alle Änderungen lässt sich mit einem Klick anfordern. So hat jedes Teammitglied eine komplette Übersicht und Zugang zu allen Informationen, die das Projekt angehen und reduziert damit dramatisch den Overhead.

Zum Abschluss eines Projekts kann ein finaler Report erstellt werden und eine Analyse des abgeschlossenen Projekts ist möglich. Dabei misst IDA Projektmanagement den ROI sowie die Zeitabweichungen vom Projektplan. Es lassen sich eigene Berichte erstellen und abspeichern. Die Projektdaten können zur externen Auswertung exportiert werden.